

Protokoll styrelsemöte 2012-09-07

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-09-07.

Plats: Hos Simon Gustafsson

Närvarande:

- Lennart Olofsson
- Pia Ekenskog
- Nils-Erik Svensson
- Simon Gustafsson
- Tore Bengtsson

§1 Mötet öppnas

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utse mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

§3 Utse protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Simon Gustafsson.

§4 Genomgång föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer

§7 Fiberinstruktion

OBS: **Byansvarig** – glöm ej att dela ut till de som ej har mail.

§8 Övrigt – Insamling av avtal

Byansvarig – resterande markavtal samlas in snarast.

§8 Övrigt – Bydegården

Nils-Erik ansvarar för att avtal med Bydegården kommer till.

§5 Kassörens rapport

- Alla medlemmar har nu betalat in första insatsen.
- Bidraget från kommunen har också kommit in på föreningens konto.
- CashFlow plan skall uppdateras. Måste dock invänta tidplan och betalningsplan från Liljegrens. Denna skall komma från dem i mitten på vecka 37.
- Liljegrens planerar att påbörja grävningen den 24 sept. Troligen börjar man i Öjamåla eller Kullemåla.
- Faktura för nästa insats på 6000 kronor skickas ut den 20 sept (30 dagar).

Se balans i bilaga 1.

§6 Rapporter övrigt aktuellt

Utsättning av vägundergångar har gjorts av Kreab denna veckan.

På måndag (10 sept) kommer Tore tillsammans med Liljegrens, Peab och Karlshamn Energi att köra runt hela sträckan och diskutera igenom vissa delar där det finns frågetecken kring var man skall gräva.

Därefter sker en revidering av projekteringen.

Protokoll styrelsemöte 2012-09-07

Tore har börjat sätta ut markeringspinnar som talar om var gränsen mellan föreningens och fastighetsägarens grävning går.

§7 Nya medlemmar och anslutningsavgifter för dessa

Följande policy vad gäller nya medlemmar som tas in i föreningen, under tidigt byggskede, antogs:

1. Insatsen är samma som för redan befintliga medlemmar.
2. Utöver den anslutningsavgift som gäller för medlemmar som skrivit avtal från början, skall en extra anslutningsavgift betalas på 2000 kronor (1600 + moms). Denna summa skall täcka merkostnader för material och extra projektering. Skulle dessa 2000 kronor ej räcka till merkostnaden, så att föreningens kalkyl går minus, får den nya medlemmen betala även denna, upp till det att föreningens kalkyl går +/- 0.
3. Eventuell grävkostnad betalas i sin helhet av den nya medlemmen.

Tore och Lennart stämmer av med Anders resp. Jens så att de instämmer i ovanstående policy.

Med ovanstående policy som grund beslutades att meddela de nya ansökningarna enligt följande

Maria Henriksson

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Ingen extra grävning behövs. (**Simon** meddelar)

Jörgen Stiman

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Ingen extra grävning behövs. (**Tore** meddelar)

Sune Frej

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Ingen extra grävning behövs. (**Lennart** meddelar)

Roger Bengtsson

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Roger betalar grävning från Norra Holländarevägen in till fastigheten själv. (**Tore** meddelar)

Vi behöver få in svar från ovanstående senast 14 sept. Meddela **Tore** som sedan avropar beställningar mot KEAB.

Beslutades att föreningen investerar i tomslangor för eventuella framtida anslutningar för följande fastigheter, Ekeryd 1:22, Ekeryd 1:23, Ekeryd 1:27 och Pieboda 1:29. **Tore** avropar dessa beställningar mot KEAB.

Vad gäller Hans-Evert Henningsson beslutades följande:

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Hans-Evert betalar även 22 kronor per meter grävning ifrån korsningen på Bengtsbodavägen ner till fastigheten (dvs merkostnaden för föreningen). Ca 500 meter. Detta under förutsättning att avtalet om samgrävning med Kreab blir underskrivet, vilket bör vara ren formalia. (**Tore** meddelar)

§8 Övrigt

Material

Två lass har kommit med diverse smågrejer. Dock inga slangar ännu.

Tore meddelar samtliga när slang och söktråd anlänt.



Protokoll styrelsemöte 2012-09-07

Kreab

Vi har fått en prisförfrågan om att förbereda Kreabs transformatorstationer inom området med kanalisering. Prisförfrågan har skickats vidare till KEAB.

Patch-kabel

Önskar någon längre kabel än den på 1,5 meter som ingår, så får fastighetsägaren skaffa denna själv eller via den som hjälper till med installationen inne i huset. En 10 meters patch-kabel kan köpas för ca 150 kronor.

Avtal Kreab

Kreab har lovat att komma med ett avtalsförslag i mitten på vecka 37. **Tore** bevakar att detta sedan blir påskrivet – senast innan vi börjar gräva.

§9 Nästa möte

Hos Nils-Erik. Torsd. 27/9 kl 18:30.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Simon Gustafsson

Protokoll styrelsemöte 2012-09-07

Bilaga 1

Ringamåla Fiber Ekonomisk förening

Balansrapport Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 12-09-07

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-12-31

Senaste vernr: 60

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar 1			
1930 Bank, checkräkningskonto	250 313,35	962 571,50	1 212 884,85
1650 Fordran moms	1 565,00	-1 356,00	209,00
S:a Omsättningstillgångar 1	251 878,35	961 215,50	1 213 093,85
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	0,00	100 000,00	100 000,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	100 000,00	100 000,00
S:A TILLGÅNGAR	251 878,35	1 061 215,50	1 313 093,85
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2499 Andra övr kortfrist skulder	-467,00	467,00	0,00
2880 Skuld erhållna bidrag	-250 000,00	-405 000,00	-655 000,00
2420 Förskott från kunder	0,00	-24 000,00	-24 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-250 467,00	-428 533,00	-679 000,00
S:a Skulder	-250 467,00	-428 533,00	-679 000,00
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	0,00	-632 000,00	-632 000,00
2099 Redovisat resultat	-1 411,35	0,00	-1 411,35
S:a Eget kapital	-1 411,35	-632 000,00	-633 411,35
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-251 878,35	-1 060 533,00	-1 312 411,35
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	682,50	682,50