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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2013-01-10. 

 

Plats:  Hos Pia Ekenskog 

Närvarande:  

 Lennart Olofsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Simon Gustafsson  

 Tore Bengtsson 

 Jens Svensson 

 

§1 Mötet öppnas 

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Jens Svensson. 

 

§4 Genomgång föregående protokoll 2012-12-04 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer 

§6  Övrig rapportering 

Fibern till Ekeryd har uppgraderats, så att det nu finns lite reservfiber. 

Att få asfaltläggning i Långeboda fakturerat tidigare gick ej. 

 

§5 Kassörens rapport  

I kassan finns nu 3 588 kronor.  

På banken 1 163 268 kronor. 

Kundfordringar 265 229 kronor. 

Momsfordringar 70 501 kronor. 

Leverantörsskulder 0 kronor. 

Se vidare balans i bilaga 1. 

 

Nils-Erik och Tore har gjort en uppföljning av vår kalkyl och lagt in verkliga kostnader och 

intäkter. Se bilaga 2. 

I slutet på januari, bör denna uppdateras och kompletteras med en ny prognos. Detta så att vi 

kan visa upp den på årsmötet. 

 

Vår kassa verkar tåla att vi gör en avbetalning mot Karlshamn Energi på ca en halv miljon 

under januari. Vi bör dock avvakta och se så att inmätningen inte avviker för mycket mot vår 

uppskattade grävsträcka på 20 km. 
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§6 Övrig rapportering 

Schaktning och läggning av tomslang  

All schaktning och läggning av tomslang blir klart under vecka 2 som planerat. 

Lite lagning av vägar och avfarter görs under vecka 3. Dock bara det nödvändigaste. 

Till våren görs en slutbesiktning och då får Liljegrens fixa till eventuella brister. 

 

En grävmaskin kommer att finnas kvar tills PEAB har blåst färdigt fibern. Detta ifall det blir 

stopp nånstans och man måste gräva upp igen. Hittills har detta bara inträffat en gång. 

 

Blåsning och svetsning av fiber 

Blåsning av stamfiber och fiber fram till husen pågår för fullt. All båsning är helt klar i 

Ysnamåla och Pieboda. I Bengtsboda, Öjamåla och Högaböke pågår blåsning nu, men allt är 

inte klart där ännu. 

 

Tisdag eller onsdag vecka 3 kommer man att påbörja svetsning av fiber. Man börjar då i 

Ysnamåla och Pieboda. 

 

§7 Årsstämma 

Datum 

Bestämdes till den 28 febr kl 19:00 i Bygdegården. 

Nils-Erik bokar lokal. (klart när detta skrivs) 

 

Lennart fixar kallelse till årsmötet. Skickas ut i början på februari tillsammans med årsredovisning och 

verksamhetsberättelse. 

 

Årsredovisning och ek. sammanställning till revisorerna 

Pia hade gjort en årsredovisning som gicks igenom och godkändes. 

Pia stämmer av denna med revisorerna. 

 

Verksamhetsberättelse 

Lennart hade gjort en verksamhetsberättelse som gicks igenom och godkändes. 

 

Verksamhetsplan för 2013 

Nils-Erik och Tore fick i uppdrag att ta fram en sådan till nästa styrelsemöte. 

Garantibesiktning skall ingå. 

 

Avgifter för 2013 

Följande vill föreningen fakturera samtidigt för att undvika för mycket arbete 

 Medlemsavgift 

 Anslutningsavgift 

 Nätavgift 

Avstämning bör göras på årsmötet så att detta är ok.  
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Vi bör också veta ungefär hur stor vår investering blir för att kunna bedöma storleken på 

nätavgiften. Därför bör en ny prognos göras i slutet på januari. Bör också stämmas av med 

Coompanion. Pia, Tore och Nils-Erik ansvarar för detta. 

 

Valberedning 

Lennart påminner Keith om årsmötet. Han är sammankallande för valberedningen. 

 

§8 Övrigt 

Tranemåla – Slänsmåla - Svansjömåla 

Det finns nu pengar att söka hos Länsstyrelsen och PTS. 

Diskuterades om vi kan hjälpa till med att få igång arbetet med att starta upp en förening även för dessa 

byar. 

Simon kontaktar någon i Slänsmåla, som kan tänkas hjälpa till. 

Jens pratar med någon i Svansjömåla. 

Nils-Erik kontaktar Jörgen och Birgitta i Tranemåla. 

 

Om intresse finns kan vi ordna ett möte med nån liknande by i Tingsrydstrakten som på grund av 

begränsningar i bidragssökandet startat upp flera parallella föreningar. 

  

Försäkringar 

Behöver vi någon form av försäkring? 

Lennart kollar upp hur andra föreningar har det. Ex.vis med Kvarnamåla, som varit igång ett tag och som 

vi haft kontakt med tidigare. 

 

§9 Nästa möte 

Hos Simon torsdag 14/2 kl 19:00.   

 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Lennart Olofsson (ordförande)                  Jens Svensson 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Projekt "Ringamåla Fiber" Kalkyl baserat på 85 anslutningar - Prognos - Utfall 
  Uppdaterad senast 2013-01-11 

        Alla belopp är i SEK och exkl moms 
       

           Kostnader 
    

Enl anbud Beräkn. slutkost. Fakturerat 

 
Material, blåsning etc 

  
1 177 000 

 
1 292 000 

 
460 160 

 
Switch 

    
102 000 

 
102 000 

 
0 

 
Grävning 

    
1 440 000 

 
1 970 000 

 
1 699 674 

 
Vägverket 5000 m á 13:- 

  
65 000 

 
65 000 

 
0 

 
Asfaltläggning 

     
50 000 

 
0 

 
Passage vattendrag 

     
50 000 

 
0 

 
LRF-konsult 

   
5 000 

 
6 000 

 
6 000 

 
Adm. (resor, utgifter) 

    
50 000 

 
10 797 

 
Lantmäteriet-reg. Servitut (50 à 375) 

 
19 000 

 
19 000 

  

 
Inmätning - konsult 

   
60 000 

 
60 000 

  

 

Byggledn., konsulter, administration, 
etc 

   
200 000 

 
106 258 

 
Oförutsett 

     
400 000 

  

        
4 264 000 

 
2 282 889 

           Finansiering 
    

Klart 
 

Beräknade 
 

 
Länsstyrelsen, PTS 

   
1 800 000 

 
1 800 000 

 
1 207 385 

 
Kommunen 86 x 5000 

  
430 000 

 
430 000 

 
405 000 

 
Sparbanken 

   
100000 

 
100 000 

 
100 000 

 
Samgrävning 

   
0 

 
200 000 

 
539 113 

 
Insatser 

      
1 530 000 

 
1 530 000 

 
Anslutningsavgifter 

     
272 000 

 
0 

        
4 353 000 

 
3 775 498 

           Kalkylerad kostnad per fastighet 
       

 
Bruttokostnad 

     
50165 

  

 
Bidrag (inkl samgrävning) 

    
31235 

  

 
Netto 

      
18930 

  

           

           Till detta tillkommer grävning på egen tomt - ca 3000 SEK 

Dvs. totala kostnaden per fastighets-ägare blir ca 22-23 000 SEK 


